

Abrechnung Verpflichtungskredit von CHF 195'000.00 für die Abwasserleitung ob der Mühle Zollbrück

An der Gemeinderatssitzung vom 14. September 2020 wurde ein Verpflichtungskredit von CHF 195'000.00 inkl. MwSt. für die Abwasserleitung bei der Überbauung Bay am Druckerstutz unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt. Die Leitung ist fertig erstellt, alle Rechnungen liegen vor und der Kredit kann abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

05.10.2020	Anzeiger Oberes Emmental, Inserat fak.Referendum	CHF 161.55
18.11.2020	Bay Projekt AG, Akonto Erschliessungsarbeiten	CHF 150'000.00 *
26.05.2023	Bay Projekt AG, Schlussrechnung Erschliessungsarbeiten	CHF 25'641.70 *
Kosten mit MWST netto		CHF 161.55
7,7 % MWST		CHF 12.45
*Kosten ohne MWST		<u>CHF 175'641.70</u>
Total Baukosten brutto		CHF 175'815.70
Total Baukosten netto		CHF 175'803.25
Bewilligter Kredit		CHF 195'000.00
Total Baukosten		<u>CHF 175'815.70</u>
Kreditunterschreitung		<u>CHF 19'196.75</u>

Begründung für Unterschreitung/Überschreitung

Bei der Kreditgenehmigung wurde eine Reserve einberechnet, welche nicht voll benötigt wurde. Die Offerte rechnete mit CHF 164'329.30 und einer Kostengenauigkeit von $\pm 15\%$.

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Rüderswil, 7. Oktober 2024

Finanzverwaltung Rüderswil
Die Finanzverwalterin



Franziska Sommer

Kontrolliert und für richtig befunden

Gemeinderat Ressort Finanzen



Walter Zaugg