

Abrechnung Verpflichtungskredit (Investitionsbeitrag) von CHF 310'000.00 für die Sanierung der Haustechnik an der Lauperswilstrasse 2, Zollbrück

Die Schulkommission des Gemeindeverbandes Schule Zollbrück hat an ihrer Sitzung vom 5. September 2023 für die Sanierung der Haustechnik einen Verpflichtungskredit von CHF 310'000.00 genehmigt.

Der Gemeinderat Lauperswil hat an seiner Sitzung vom 18. September 2023 für die Sanierung der Haustechnik einen Verpflichtungskredit von CHF 155'000.00 als Investitionsbeitrag unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt.

Der Gemeinderat Rüderswil hat an seiner Sitzung vom 18. September 2023 für die Sanierung der Haustechnik einen Verpflichtungskredit von CHF 155'000.00 als Investitionsbeitrag unter Vorbehalt des fakultativen Referendums genehmigt.

Die Sanierung der Haustechnik ist erfolgt, alle Rechnungen liegen vor und der Kredit kann abgerechnet werden.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

14.04.2024	Erhard GmbH, Maler- und Gipserarbeiten	CHF	3'243.00	✓
19.04.2024	Rothenbühler AG, Abdeckflies und Klebebänder	CHF	216.20	✓
19.04.2024	Schaffer AG, Akonto	CHF	37'835.00	✓
19.04.2024	Stadler AG, Akonto	CHF	10'810.00	✓
24.04.2024	H. U. Schweizer, Asbestsanierung	CHF	31'389.40	✓
13.05.2024	Stadler AG, 2. Akonto	CHF	37'835.00	✓
16.05.2024	GVB, Bauversicherung	CHF	55.85	✓
25.05.2024	Erhard GmbH, Malerarbeiten Garderobe 1	CHF	3'243.00	✓
25.05.2024	Erhard GmbH, Malerarbeiten Garderobe 2	CHF	3'243.00	✓
29.05.2024	ELG Elektro GmbH, Not-Netz Anschluss	CHF	864.75	✓
08.07.2024	ELG Elektro GmbH, Anschluss Kippfenster Garderobe 1	CHF	212.90	✓
16.07.2024	GLB, Fenster Geräteraum	CHF	2'185.75	✓
23.07.2024	ELG Elektro GmbH, Steuerung Dachfenster + Kippfenster	CHF	2'831.40	✓
05.08.2024	GP Bautrocknung GmbH, Trocknung Garderobe 3	CHF	4'519.80	✓
08.08.2024	ELG Elektro GmbH, Neue Steuerung Garderobe 3+4	CHF	1'949.85	✓
08.8.2024	M. Krähenbühl GmbH, Dachfenster Motorlieferung	CHF	459.50	✓
12.08.2024	Stadler AG, Sanierung Garderobe 4	CHF	23'782.00	✓
13.08.2024	Rothenbühler AG, Sitzbänke abschleifen	CHF	264.95	✓
15.08.2024	Schaffer AG, 2. Akonto	CHF	27'025.00	✓
22.08.2024	H. U. Schweizer, Asbestsanierung 2. Etappe	CHF	14'926.65	✓
24.08.2024	Erhard GmbH, Malerarbeiten Garderobe 4	CHF	3'243.00	✓
23.09.2024	Schaffer AG, 3. Akonto	CHF	40'000.00	✓
02.10.2024	H. U. Schweizer, Kernbohrung	CHF	3'040.40	✓
09.10.2024	Toi Toi AG, Toilettenkabine	CHF	323.85	✓
09.10.2024	ELG Elektro GmbH, Defekte Leitung durch Kernbohrung	CHF	817.25	✓
21.10.2024	Stadler AG, Schlusszahlung	CHF	6'073.00	✓
23.10.2024	Rothenbühler AG, De- und Montage WC-Trennwände	CHF	1'760.60	✓
24.10.2024	Hans Schmid AG, Kernbohrung zuschalen	CHF	149.20	✓
28.10.2024	Schaffer AG, Schlussrechnung	CHF	22'387.25	✓
04.11.2024	Baumgartner Thomas, Spesen Sanierung	CHF	3'660.00	✓

Total Baukosten brutto	CHF 288'347.55
Bewilligter Kredit	CHF 310'000.00
Total Baukosten	<u>CHF 288'347.55</u>
Kreditunterschreitung	<u>CHF 21'652.45</u>
Erhaltene Beiträge	
½ Anteil Gemeinde Lauperswil	CHF 144'173.77
½ Anteil Gemeinde Rüderswil	CHF 144'173.78
Schuld der Gemeinde Lauperswil	CHF 144'173.77
Schuld der Gemeinde Rüderswil	CHF 144'173.78

Den Gemeinden werden die Investitionsbeiträge in Rechnung gestellt.

Begründung für Unterschreitung

Die Kosten konnten auch mit den Zusatzarbeiten im Rahmen des Kostenvoranschlages gehalten werden. Die Reserve musste nicht ausgeschöpft werden und die Sanitärarbeiten wurden günstiger abgerechnet.

Art. 109 Gemeindeverordnung Kanton Bern

Die Kreditabrechnung ist demjenigen Organ zur Kenntnis zu bringen, welches den Verpflichtungskredit beschlossen hat.

Rüderswil, 7. November 2024

Gemeindeverband Schule Zollbrück
Die Geschäftsführerin

Franziska Sommer

Kontrolliert und für richtig befunden

Ressort Finanzen

Kurt Hubacher